
     
 
         CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PROCESO ARD-CCC-CP-2023-0005. 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 
Convocatoria a Participar  03 de febrero del 2023. 

Presentación de aclaraciones. 
Hasta el día 09 de febrero del 2023.Hasta las 
10:30 AM 

Período para realizar consultas por parte 
de los interesados en participar. 

Hasta el día 13 de febrero del 2023.  

Plazo para emitir respuesta por parte del 
Comité de Compras y Contrataciones 

Hasta el día 13 de febrero del 2023. Hasta 
18:00 PM 

Recepción de Propuestas: “Sobre A” 
y “Sobre B” 

El día 14 de febrero del 2023.; Hasta las 16:30 
PM 

Apertura de Credenciales “Sobre A”  El día 14 de febrero del 2023.; a las 16:40 PM 

Verificación, Validación y Evaluación 
contenido de las Propuestas. 

El día 14 febrero del 2023; a las 17:00 PM 

Informe Preliminar de Evaluación de 
Credenciales/Ofertas técnicas. El día 15 febrero del 2023; a las 17:00 PM 

Notificación de errores u omisiones de 
naturaleza subsanables. 

El día 15 febrero del 2023; a las 17:30 PM 

Período de subsanación de ofertas 
técnicas. 

El día 17 de febrero del 2023. 

Período de Ponderación de Subsanación El día 17 de febrero del 2023; a las 11:00 AM 

Notificación de Oferentes Habilitados 
para presentación de oferta económica. 

El día 17 de febrero del 2023; a las 11:30 AM 

Apertura de oferta económica  El día 17 de febrero del 2023; a las 15:00 PM 

Evaluación de oferta económica  El día 17 de febrero del 2023; a las 16:00 PM 

Adjudicación El día 20 de febrero del 2023. 

Notificación y Publicación de 
Adjudicación 

5 días hábiles a partir del Acto Administrativo 
de Adjudicación. 

Plazo para la constitución de la Garantía 
Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 5 días hábiles, partir 
de la Notificación de Adjudicación. 

Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días hábiles contados a partir 
de la Notificación de Adjudicación. 

 


